



ANEXO 13
MATRIZ DE RISCOS

Edital nº 32/2026 – Concorrência Eletrônica nº 04/2026



SUMÁRIO

LISTA DE TABELAS	3
Tabela 1:	4
Tabela 2:	4
Tabela 3:	6
Tabela 4:	7
Tabela 5:	7



LISTA DE TABELAS

Tabela 1: RISCOS DO PROJETO/CONSTRUÇÃO;

Tabela 2: RISCOS DE ENGENHARIA E DE OPERAÇÃO;

Tabela 3: MATRIZ DE RISCOS;

Tabela 4: RISCOS AMBIENTAIS E REGULATÓRIOS;

Tabela 5: RISCOS JURÍDICOS E POLÍTICOS.

Tabela 1:

MATRIZ DE RISCOS		ALOCÇÃO DO RISCO	
		PODER CONCEDENTE	CONCESSIONÁRIA
1.	RISCOS DO PROJETO/CONSTRUÇÃO		
1.1.	Mudanças nos projetos a pedido do PODER CONCEDENTE ou da ENTIDADE REGULADOR ou de qualquer autoridade pública que acarretem aumento de custos ou despesas não previstas inicialmente.	X	
1.2.	Mudanças no plano de investimentos ou nos projetos, por mera liberalidade da CONCESSIONÁRIA		X
1.3	Erro ou omissões nos estudos e levantamentos necessários para a elaboração das PROPOSTAS e para a execução do objeto do CONTRATO.		X
1.4.	Riscos arqueológicos, incluindo a eventual descoberta de sítios históricos e arqueológicos que afetem a execução do CONTRATO.	X	

Tabela 2:

2	RISCOS DE ENGENHARIA E DE OPERAÇÃO	PODER CONCEDENTE	CONCESSIONÁRIA
2.1.	Atraso no cumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, quando competente, de suas obrigações pertinentes à desapropriação ou servidão administrativa.	X	
2.2.	Atraso na obtenção de licenças, permissões e autorizações de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, em razão de fatos ou atos a ela imputáveis.		X
2.3.	Atraso nas obras e atividades decorrentes da demora na obtenção de licenças ambientais ou autorizações de órgãos públicos a cargo da CONCESSIONÁRIA quando os prazos de análise do órgão responsável pela emissão das licenças ou autorizações ultrapassarem aqueles previstos nas normas aplicáveis ou aqueles informados pelo órgão público, exceto se decorrente de fato imputável à CONCESSIONÁRIA.	X	

2.4.	Realização de Obras e Investimentos não previstos originalmente, por demanda do PODER CONCEDENTE.	X	
2.5.	Perecimento, destruição, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de danos causados aos BENS REVERSÍVEIS.		X
2.6.	Eventos decorrentes de atos ou fatos, ocorridos antes da data de assunção dos serviços e que não sejam de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA.	X	
2.7.	Riscos climáticos relacionados à prestação dos SERVIÇOS.		X
2.8.	Riscos de saúde e segurança dos trabalhadores.		X
2.9.	Prejuízos causados aos USUÁRIOS e a terceiros após a assunção dos serviços.		X
2.11.	Risco de paralisação de serviços públicos necessários ao desenvolvimento das atividades (como do fornecimento de energia elétrica).	X	
2.11.	Variação de custos e de despesas relacionados à aquisição e à instalação de equipamentos necessários aos SERVIÇOS, inclusive aduaneiros.		X
2.12.	Manifestações sociais que afetem de qualquer forma a prestação dos SERVIÇOS, incluindo greves de agentes públicos.	X	
2.13.	Greves internas de empregados da própria CONCESSIONÁRIA ou de suas subcontratadas, ou manifestações sociais associadas à prestação deficiente dos SERVIÇOS pela CONCESSIONÁRIA.		X
2.14.	Defeitos ocultos nos BENS REVERSÍVEIS, que sejam descobertos pela CONCESSIONÁRIA somente após a ASSUNÇÃO DOS SERVIÇOS e que não estejam relacionados a falhas ou omissões da CONCESSIONÁRIA.	X	
2.15.	Danos ou prejuízos causados à CONCESSIONÁRIA, decorrentes do atendimento de solicitação do PODER CONCEDENTE ou da ENTIDADE REGULADORA de emprego de tecnologia ou técnica nos SERVIÇOS ou nos bens utilizados para a prestação dos SERVIÇOS, não prevista no CONTRATO, no CADERNO DE ENCARGOS e nas normas regulatórias vigentes.	X	
2.16.	Roubos, furtos, destruição, perdas ou avarias nos locais de Obras ou em seus ativos.		X

Tabela 3:

MATRIZ DE RISCOS		ALOCÇÃO DO RISCO	
3.	RISCOS FINANCEIROS	PODER CONCEDENTE	CONCESSIONÁRIA
3.1.	Não obtenção do retorno econômico previsto pela CONCESSIONÁRIA.		X
3.2.	Variação dos custos de insumos e matérias primas.		X
3.3.	Variação das taxas de câmbio.		X
3.4.	Variação dos investimentos e reinvestimentos, custos ou despesas adicionais necessárias para o atendimento dos Indicadores de Desempenho.		X
3.5.	Aumento do custo de empréstimos e financiamentos a serem obtidos pela CONCESSIONÁRIA para a realização de investimentos ou custeio das operações objeto da CONCESSÃO.		X
3.6.	Criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos legais, excetuado o tributo sobre a renda.	X	
3.7.	Impossibilidade de cobrança das TARIFAS, bem como as variações das despesas de arrecadação projetadas no Plano de Negócio referencial, exceto se decorrente de fatos imputáveis à CONCESSIONÁRIA.	X	
3.8.	Qualquer inadimplência dos USUÁRIOS quanto ao pagamento das TARIFAS cobradas pelo PRESTADOR.	X	
3.9.	Todos os riscos relacionados à exploração de atividades que gerem RECEITAS ACESSÓRIAS e possíveis prejuízos que resultem de sua execução.		X
3.10.	Variação do volume de resíduos de grandes geradores e geradores de resíduos industriais.		X



3.11.	Variação do volume de resíduos oriundos da limpeza Pública.		X
3.12.	Inadimplemento do PRESTADOR de suas obrigações previstas no CONTRATO e no Anexo 5A – Minuta de Contrato de Prestação de Serviços de Cobrança, em especial as obrigações de faturar e cobrar as TARIFAS dos USUÁRIOS e de repassar o valor arrecadado à CONCESSIONÁRIA.	X	
3.16.	Variação da isenção de tarifa para famílias de baixa renda acima do teto de 3% da base de USUÁRIOS.	X	

Tabela 4:

4.	RISCOS AMBIENTAIS E REGULATÓRIOS	PODER CONCEDENTE	CONCESSIONÁRIA
4.1.	Responsabilidade ambiental sobre os passivos ambientais já existentes ou originados em data anterior à ASSUNÇÃO DOS SERVIÇOS, ainda que verificados ou conhecidos após tal data, bem como pelas condicionantes, remediações, compensações ou quaisquer outros compromissos ambientais de responsabilidade do PODER CONCEDENTE.	X	
4.2.	Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais decorrentes das obras, operação e manutenção dos BENS REVERSÍVEIS e da prestação dos SERVIÇOS, relativamente a fatos ocorridos posteriormente à assunção dos serviços.		X
4.3.	Responsabilidade sobre os passivos ambientais nos bens não reversíveis, originados durante a prestação de SERVIÇOS, inclusive os verificados ou conhecidos após a extinção do CONTRATO		X

Tabela 5:

5.	RISCOS JURÍDICOS E POLÍTICOS	PODER CONCEDENTE	CONCESSIONÁRIA
5.1.	Alterações unilaterais do CONTRATO pelo PODER CONCEDENTE.	X	
5.2.	Fato do príncipe ou ato da Administração que resulte, comprovadamente, em variações dos custos e/ou receitas da CONCESSIONÁRIA.	X	

5.3.	Mudanças na legislação e regulação que agravem ou minorem os encargos e custos para a prestação do serviço e afetem o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, inclusive mudanças nos planos de saneamento básico, exclusive instituição ou mudanças na norma de referência sobre as condições gerais para a prestação dos serviços objeto da concessão.	X	
5.4.	Instituição ou mudanças na norma de referência sobre as condições gerais para a prestação direta ou mediante concessão dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos editada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).		X
5.5.	Aprovação e manutenção de contrato com o PRESTADOR (DAAE ou outra instituição) para a cobrança da tarifa de resíduos sólidos dos usuários em cofaturamento com as tarifas de água e esgoto.	X	
5.6.	Extinção ou redução do escopo do presente CONTRATO, em razão da adoção de solução de prestação regionalizada pelo MUNICÍPIO, durante o prazo de vigência deste CONTRATO.	X	
5.7.	Ocorrência de fatos considerados como de caso fortuito e de força maior que, à época da materialização do risco, sejam seguráveis há pelo menos 2 (dois) anos, até o limite da média dos valores das apólices normalmente praticados no mercado, por pelo menos duas seguradoras inequivocamente reconhecidas, independentemente de a CONCESSIONÁRIA as ter contratado.		X
5.8.	Evento de caso fortuito ou de força maior que não sejam passíveis de cobertura securitária, ou na parte que exceder o limite dos valores das apólices dos seguros exigidos neste CONTRATO.	X	
5.9.	Atrasos ou suspensões da execução do CONTRATO em razão de decisões judiciais ou administrativas, inclusive dos órgãos de controle, por fatores imputáveis à CONCESSIONÁRIA.		X
5.10.	Atrasos ou suspensões da execução do CONTRATO em razão de decisões judiciais ou administrativas, inclusive dos órgãos de controle, por fatores não imputáveis à CONCESSIONÁRIA.	X	
5.11.	Determinações judiciais e administrativas para satisfação de obrigações originalmente imputáveis ao PODER CONCEDENTE.	X	